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Mall för administrativa föreskrifter (AF)
Detta underlag kan användas som mall för AF-del som ansluter sig till AMA 12 och ABT 06. Observera att detta är en grundmall och att en kontroll måste göras med Svensk byggtjänst handbok AF AMA 12, för att få med specifika koder som inte nämns i mallen.
AF
Administrativa föreskrifter
AFA
ALLMÄN ORIENTERING

AFA.11
Byggherre


Redovisa vem som är byggherre.
AFA.12
Beställare


Ange beställare inklusive adress och telefonnummer.
AFA.121
Beställarens kontaktperson under anbudstiden 


Ange beställarens kontaktperson.
AFA.122
Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

Ange beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet.
AFA.2
Orientering om objektet

AFA.21 
Översiktlig information om objektet

Ange typ av objekt och dess ungefärliga storlek. Vid stora eller komplicerade objekt är det lämpligt att även lämna en kortfattad orientering. Ange vid behov även objektets roll i ett större sammanhang, tillkommande etapp och dylikt. 

AFA.22
Objektets läge


Information om geografiskt läge med eventuell kartbild och koordinater.
AFB
UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

AFB.13
Entreprenadform


Ange vilken entreprenadform som avses för upphandlingen.
AFB.14
Ersättningsform


Ange vilken ersättningsform som gäller för utförandet (fast pris utan indexreglering, löpande 
räkning med mera). Ange även om ersättning för anbudslämning utgår eller ej.

AFB. 15
Förutsättning för upphandling


Ange omfattningen av uppdraget. 

AFB.2
Förfrågningsunderlag

AFB.21
Tillhandahållande av förfrågningsunderlag


Ange:

Var förfrågningsunderlaget finns tillgängligt och i vilken form det kommer att distribueras.

Om hela eller delar av förfrågningsunderlaget skall återställas.

AFB.22
Förteckning över förfrågningsunderlag

Ange vilka handlingar som ingår i förfrågningsunderlaget. 
Förteckna dem i den ordning som anges i ABT 06 kap 1 § 3, eller motsvarande avtalsvillkor av annan typ.
AFB. 23
KOMPLETTERANDE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Om förfrågningsunderlaget är oklart ska frågor med anledning av detta ställas skriftligen med 
e-post till beställarens ombud under anbudstiden, dock senast tio dagar före anbudstidens utgång. Frågor om varför ett visst krav ställts kommer inte att besvaras. Skriftliga svar kommer att lämnas samtidigt till samtliga anbudsgivare senast sex dagar före anbudstidens utgång genom annonsering i xxx. 

AUB.24
FRÅGOR UNDER ANBUDSTIDEN


Frågor rörande förfrågningsunderlaget och upphandlingen kan ställas till Beställarens ombud.

AFB.3
Anbudsgivning

AFB.31
Anbuds form och innehåll


Ange form för anbud och vilka uppgifter anbud skall innehålla. Detta kan exempelvis ske genom 
att förfrågningsunderlaget innehåller formulär till anbudsskrivelse.


Ange vilket språk och vilken valuta som gäller för anbudet.


Ange i de fall entreprenaden är indelad i huvuddelar och att anbudssumman ska fördelas på dessa. 


Ange i de fall det är frågan om offentlig upphandling:

Att anbud ska vara komplett och innehålla samtliga begärda uppgifter i föreskriven form. 

Hur anbud skall lämnas.

Att anbud ska innehålla uppgift om adress, till vem eventuellt kompletterande förfrågnings-underlag och underrättelse om tilldelningsbeslut kan skickas.

Hur anbud ska vara undertecknat.

AFB.32
Anbudstidens utgång


Ange dag och klockslag när anbud senast skall vara beställare tillhanda.

AFB.33
Anbudets giltighet


Ange hur länge anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud efter anbudstidens utgång.
AFB.34
Adressering


Ange: 

Hur anbud ska vara märkt.

Adress dit anbud skall skickas.
AFB.4
Anbudsöppning


Ange hur anbudsöppningen hanteras. Vid offentlig upphandling gäller särskilda regler för 
anbudsöppning.


AFB.5
Anbudsprövning


Ange hur anbudsprövningen hanteras. Vid offentlig upphandling gäller särskilda regler för 
prövning av anbudsgivare och anbud.
AFB.52
Prövning av anbud


Ange hur anbud kommer att utvärderas. Till exempel:

Vilken grund som kommer att tillämpas (ekonomiskt mest fördelaktiga eller lägst pris).

Vilka kriterier som kommer att prövas.

Kriteriernas prioriteringsordning eller viktning.


Ange under AFB.31 vilka uppgifter anbud ska innehålla för prövning av kriterierna.

Exempel på modeller för utvärdering är:

– Jämförelsetal: se bilaga 1

– Mervärdesmodellen: se bilaga 2
AFB. 53
MEDDELANDE OM BESLUT EFTER UTVÄRDERING AV ANBUD

När Beställaren fattat beslut om konsult och anbud upphör den absoluta sekretessen. Till varje anbudsgivare ska lämnas upplysning om innehållet i det så kallade tilldelningsbeslutet och om skälen till varför anbud antagits. Varje leverantör som begär upplysning om tilldelningsbeslutet har rätt att få sådan information. Härigenom ges en leverantör möjlighet att få tilldelningsbeslutet prövat i förvaltningsdomstol under en föreskriven tidsfrist, så kallad avtalsspärr, innan avtal slutits. 

Avtalsspärren är 10 dagar efter det att upplysningar om tilldelningsbeslutet avsänts eller om rätten beslutat om förlängd avtalsspärr 10 dagar efter det att beslutet upphävts. Därefter kan, om domstolens beslut inte innebär annat, skriftligt avtal enligt LOU tecknas. När avtalsspärrens slutat gälla är det ej längre möjligt att överpröva upphandlingen.


Observera att tilldelningsbeslutet inte utgör en accept utan att Beställaren blir bunden i 
förhållande till antagen anbudsgivare först i och med att upphandlingskontraktet tecknats.
AFD
ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD

AFD.1
Omfattning


Ange:

Omfattning av entreprenadarbetena.

Om det är ett ramavtal.

Åtaganden under garantitiden.

Huvuddelar (när sådana förekommer).

Om optioner ska ingå och i så fall villkor för dessa.

AFD.11
Kontraktshandlingar

AFD.111
Sammanställning över ändringar i ABT 06


Ange eventuella förändringar i ABT 06 eller annat avtalsvillkor.

AFD.12
Arbetsområde

AFD.121
Arbetsområdets gränser


Ange arbetsområdets gränser genom en beskrivning eller hänvisning till ritning.

AFD.122
Syn före påbörjande av arbete


Ange i de fall syn ska förrättas inom arbetsområdet före påbörjande av arbete.

Vad synen avser.

Omfattning av syn.

Vem som kallar till syn.

Om särskild syneförrättare ska utses och i så fall vem som utser och betalar syneförrättaren.

Hur syn skall dokumenteras.

AFD.13
Förutsättningar


Ange särskilda förutsättningar som bör beaktas.
AFD.131
Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten


Ange:

Förekommande sidoentreprenader.

Arbeten som utförs i annans regi.

Arbeten som ska utföras innan entreprenören påbörjar sitt arbete.
AFD.132
Arbetstider


Ange:

Om arbete inte får utföras under vissa tider, till exempel på nätter eller under helger.

Om arbete är begränsat till vissa tider.
AFD.133
Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet


Ange förutsättningar eller begränsningar med hänsyn till:

Boende

Pågående produktion eller verksamhet

AFD.134
Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader


Ange förutsättningar för utförande av arbeten som berör:

Befintliga byggnadsdelar och installationer.

Befintliga system för till exempel el, VA och värme som skall vara i drift under entreprenadtiden.


AFD 14
Skydds- och säkerhetsföreskrifter


Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande särskilda skydds- och säkerhetsföreskrifter. 
Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och 
säkerhet. Det åligger entreprenören att med underentreprenör avtala om motsvarande skyldighet 
för denne mot sin personal.


Ange: 

Vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller.
Särskilda krav på information och utbildning av personal.
Anvisningar för utmärkning och avstängning av skydds- och säkerhetsområde.

Vilka personella resurser beställaren tillhandahåller.

Vilka personella resurser som entreprenören skall tillhandahålla och ge utbildning.
Vilken skydds- och varningsklädsel som ska bäras.
Regler för in- och utpassering.
AFD.161
Tillstånd från myndigheter

Ange om beställaren har ombesörjt och bekostat något tillstånd som normalt åvilar entreprenören att ombesörja och bekosta, se ABT 06 kap 1 § 11.

AFD.18
Författningar


AFD.1831
Arbetsmiljöplan


Ange vad entreprenören ska utföra avseende arbetsmiljöplan.
AFD.1832
Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P)


Om entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av 
entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7a samt i anslutande 
föreskrifter.


Ange:
Hur entreprenören ska kunna styrka att den person eller personal som entreprenören avser att använda i arbetsmiljöarbetet har erforderliga kvalifikationer.

Vilken del av planeringen eller projekteringen byggarbetsmiljösamordningen ska omfatta.

AFD.1833
Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)


Om entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av 
entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7b och 7f samt AFS 1999:3, 
Byggnads och anläggningsarbete, § 13-16.


Ange:
Hur entreprenören ska kunna styrka att den person eller personal som entreprenören avser att använda i arbetsmiljöarbetet har erforderliga kvalifikationer.

AFD.185
CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar


Oavsett entreprenadform bör inblandade parter i ett tidigt skede träffa överenskommelse om 
vilken part som ska svara för CE-märkning och övriga åtgärder enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 
om maskiner, AFS 2008:3.
AFD.1853
CE-märkning av maskinanläggning


Entreprenören ska vidta de åtgärder som enligt EG:s maskindirektiv ankommer på tillverkaren. 
CE-märkning ska vara utförd och försäkran om överenskommelse ska föreligga senast vid 
slutbesiktning, eller om så avtalats, efter avslutad provdrift eller tidigare ibruktagande.



Ange:
Vilka sammansatta maskiner som kräver CE-märkning i byggprocessen.
Om del av maskinanläggning som ska CE-märkas ingår i sidoentreprenad.
Om riskbedömning i projekteringsskedet kommer att tillhandahållas entreprenören.

Om dokumenterad riskbedömning ska delges beställaren i de fall befintliga installationsdelar ska ingå i nya maskiner som ska CE-märkas.
AFD.2
Utförande


AFD.22
Kvalitets- och miljöarbete


Ange:
Om entreprenören ska ha ett kvalitetsledningssystem som följer SS-EN ISO 9001:2008.
Om entreprenören ska vara certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008 eller annat kvalitetsledningssystem.

AFD.222
Miljöledning


Ange krav på miljöledningssystem.
AFD.223
Beställarens kvalitets- och miljöplan


Bifoga till förfrågningsunderlaget beställarens kvalitets- och miljöplan för projektet.
AFD.224 
Entreprenörens kvalitets- och miljöplan


Se ABT 06 kap 2 § 2. 


Ange för kvalitetsplan:
Kvalitetspåverkande åtgärder som entreprenören ska redovisa i kvalitetsplanen.

Krav på kvalitetsplanens omfattning.
Krav på omfattning, utförande och redovisning av egenkontroll.


Ange om entreprenören inte behöver upprätta projektspecifik kvalitetsplan.


Ange vilka miljöpåverkande åtgärder som entreprenören ska redovisa i miljöplanen för att 
den totala miljöbelastningen ska minimeras, som till exempel:

Val av energisystem och vilka åtgärder som valts för att minimera miljöbelastning.

Om entreprenören ska upprätta rivnings- eller saneringsplan.
Hur källsortering och omhändertagande av avfall ska redovisas.
Hur entreprenören hanterar kraven i beställarens miljöplan enligt AFD.225.
AFD.23
ÄTA-arbeten


Ange om underrättelse om ÄTA-arbeten ska lämnas skriftligen.

AFD.31
Beställarens organisation


Ange beställarens organisation.
AFD.311
Beställarens ombud


Ange beställarens ombud.
AFD.312
Beställarens projektledare


Ange beställarens projektledare.
AFD.314
Beställarens kvalitetsansvarige


Ange beställarens kvalitetsansvarige.
AFD.315
Beställarens miljöansvarige


Ange beställarens miljöansvarige.
AFD.32
Entreprenörens organisation


Ange om anbud ska innehålla namnuppgift på någon av entreprenörens befattningshavare samt 
vilken elinstallatör som kommer att ansvara för de behörighetskrävande arbeten som kommer att 
utföras på berörda starkströmsanläggningar inom ramen för entreprenaden.
AFD.321
Entreprenörens ombud
AFD.322
Entreprenörens projekteringsledare

AFD.323
Entreprenörens arbetschef, platschef med flera
AFD.324
Entreprenörens kvalitetsansvarige

AFD.325
Entreprenörens miljöansvarige

AFD.33
Möten

AFD.331 
Startmöte


Enligt ABT 06 kap 3 § 2 ska ett startmöte hållas innan entreprenaden påbörjas. 

Ange vart startmötet kommer att hållas.


AFD.333
Byggmöten


Ange vilka rutiner och vilket innehåll som gäller för byggmöten under projektet.

AFD.35
Underentreprenörer


Ange om entreprenören vid val av underentreprenör ska samråda med beställaren.

AFD.37
Samordning

AFD.371
Samordning av arbeten


Ange om entreprenören ska svara för samordning av egna, beställarens, sidoentreprenörers och 
andras arbeten som redovisas under AFD.131.
AFD.38
Dagbok


Ange:
Om och i så fall hur ofta dagbokens innehåll ska redovisas för beställaren.

Om förenklad dagbok får föras och vad den ska innehålla.

AFD.41
Tidplan


Ange krav på redovisningssätt, till exempel programvara.

AFD.45
Färdigställandetider


Ange när kontraktsarbetena i dess helhet, samt huvuddelar enligt AFD.1, ska vara färdigställda och 
tillgängliga för slutbesiktning.

AFD.47
Garantitid


AFD.471
Garantitid för entreprenaden


Ange om annan garantitid än som anges i ABT 06 kap 4 § 7, eller motsvarande, ska gälla för 
entreprenaden eller del där av.

AFD.51
Vite

AFD.511
Vite vid försening


Ange det belopp som entreprenören för varje påbörjad vecka ska utge som vite vid försening av:
Entreprenaden. Se ABT 06 kap 5 § 3.
Huvuddel. Se ABT 06 Begreppsbestämningar och kap 5 § 24.
Viss del av entreprenaden utan att delen utgör huvuddel. Se ABT 06 kap 5 § 3.

Fastställ vitesbeloppets storlek bland annat med hänsyn till betydelsen för beställaren av 
färdigställande i rätt tid. 

AFD.54
Försäkringar


Om inte annat anges i kontraktshandlingarna ska entreprenören senast vid avtalstecknandet 
uppvisa tecknad allriskförsäkring och ansvarsförsäkring enligt ABT 06 kap 5 § 23 som minst ska 
omfatta ”minimiomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för 
entreprenadverksamhet”, Bilaga 1 i AMA AF 12.

Se vidare i AF AMA 12 om tillämpliga försäkringsdelar.

AFD.55
Ansvar för brandskydd


Ange:
Om särskilda krav ska gälla angående hur brandskyddet ska organiseras inom arbetsområdet.
Om särskild omständighet föreligger som kan påverka brandbevakningen, till exempel brandfarlig verksamhet i angränsande byggnad eller i lokaler som inte är i föremål för ombyggnad.
AFD.551
Ansvar för brandfarliga heta arbeten


Vid brandfarliga heta arbeten gäller Brandskyddsföreningen Sveriges säkerhetsregler för 
brandfarliga heta arbeten.

Den personal hos entreprenören, underentreprenören och leverantören som ska vara tillståndsansvarig, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten ska ha behörighetsutbildning, giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten och erfarenheter av brandskydd.


Berörd personal ska efter anmodan uppvisa giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten.

AFD.5511
Beställarens tillståndsansvarige


Ange:
Beställarens tillståndsanvariges namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
I de fall beställaren överlåter tillståndsansvaret till entreprenör, vem denne entreprenör är.

AFD.5512
Entreprenörens tillståndsansvarige


Entreprenören ska tillhandahålla en namngiven fysisk person som ska vara tillståndsanvarig i 
samband med entreprenaden.


Entreprenören får inte utan beställarens skriftliga medgivande överlåta sitt tillståndsansvar för 
brandfarliga heta arbeten till underentreprenör.


Som tillståndsansvarig får inte utses den som ska utföra brandfarliga heta arbeten.

AFD.5513
Samordning av tillståndsansvariga


Som samordningsansvarig bör totalentreprenören utses.

AFD.61
Ersättning

AFD.611
Ersättning för ÄTA-arbeten


Enligt ABT 06 kap 6 § 6 ska värdet av ÄTA-arbeten beräknas enligt avtalad á-pris lista, prissatt 
mängdförteckning eller annan avtalad debiteringsnorm. Denna á-prislista ska bifogas anbudet.

Avtala därför om à-priser för arbeten som kan antas komma att förändras till sin omfattning. 
Fastställ de procentsatser som ska gälla vid ersättning enligt självkostnadsprincipen.

AFD.62
Betalning

AFD.622
Betalningsplan


Ange föreskrifter för upprättande av betalningsplan med tidpunkter för fakturering av 
kontraktssumman samt mervärdesskatt. Koppla detta mot genomförd besiktning/provning och 
reglera i förhållande till om testet är godkänt eller ej.
AFD.624
Fakturering


Ange:
Regler för fakturering av mervärdesskatt. I de fall omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller, ange att entreprenören inte ska fakturera mervärdesskatt.

Föreskrifter för utställande av fakturor, till exempel antal exemplar, vem fakturan ska till och faktureringsadress.

Om elektronisk fakturering ska tillämpas och vilka föreskrifter som ska gälla för sådan fakturering.

AFD.63
Säkerhet


Ange om särskilda föreskrifter ska gälla för säkerhet.

AFD.631
Säkerhet till beställaren


Ange vilken form av säkerhet för förpliktelser som ska ställas av entreprenören. Säkerhet 

kan
ställas i form av till exempel bankgaranti, kreditförsäkring, försäkringsgaranti, eller 
moderbolagsborgen.

AFD.632
Säkerhet till entreprenören


Ange vilken form av säkerhet för förpliktelser som ställs av beställaren.

AFD.71
Besiktning

AFD.713
Slutbesiktning


Ange om avlämnande av entreprenaden eller del därav, ska ske på annat sätt än genom 
slutbesiktning och i så fall hur detta avlämnande ska ske. Se ABT 06 kap 7 § 2.
AFD.714
Garantibesiktning


Enligt ABT 06 kap 7 § 2 ska garantibesiktning verkställas före utgången av den kortaste 
garantitiden, om parterna inte kommer överens om annat. Enligt ABT 06 kap 4 § 7 gäller, om inte 
annat föreskrivs i kontraktshandlingarna, att garantitiden för entreprenaden är fem år samt att 
garantitiden för av beställaren föreskrivet material eller särskild vara (fabrikat) är två år.

AFD.718
Besiktning


Ange namn på av beställaren utsedd besiktningsman.
AFG.83
Städning och slutrengöring

AFG.831
Städning


Ange:

Om och i vilken omfattning entreprenören ska utföra städning med hänsyn till pågående 
verksamhet under entreprenadtiden.

Entreprenörens rätt att använda permanenta anordningar för avfall.
AFG.832
Slutrengöring


Slutrengöring omfattar såväl invändig som utvändig rengöring.


Vid slutrengöring ska anläggning och i den ingående delar rengöras. Tillfälliga anordningar ska tas 
bort. Entreprenörens kvarvarande varor och hjälpmedel ska föras bort i den mån de inte erfordras 
för slutbesiktning.
Bilaga 1 – Jämförelsetal

Utvärderingsmetoden kan användas för upphandlingar som tillämpar utvärderingsprincipen ”Ekonomiskt fördelaktigaste anbud”. Det anbud som efter genomförd utvärdering erhåller den lägsta jämförelsesumman utgör det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Utgångspunkten för metoden är att respektive tilldelningskriterium, förutom pris, ges ett ekonomiskt värde som redovisas i förfrågningsunderlaget.

Det ekonomiska värdet för respektive tilldelningskriterium kan knytas till i förfrågningsunderlaget angivna villkor. Ett anbud kan därmed erhålla reducering av hela eller del av det angivna beloppet för kriteriet. Exempelvis kan ett tilldelningskriterium ange att förkortad leveranstid kommer att reducera det av leverantören erbjudna priset. Reduceringen uppgår till SEK 200 000 om leveranstiden förkortas med två veckor. Förkortas leveranstiden med en vecka reduceras priset med SEK 100 000.

Det ekonomiska värdet för ett tilldelningskriterium kan även fastställas i relation till ett poängtal/betygsskala enligt en modell beskriven i förfrågningsunderlaget. Exempelvis kan modellen innebära att ett anbud maximalt kan erhålla 100 poäng för ett visst kriterium och att anbudet kommer att erhålla ett proportionellt prisavdrag baserat på antalet erhållna poäng. 50 poäng ger därmed ett avdrag motsvarande hälften av det angivna ekonomiska värdet för tilldelningskriteriet.
Exempel med poängbedömda tilldelningskriterier


Anbud 1 
Anbud 2

Sammanräknad anbudssumma
120 000
135 000

Tilldelningskriterium 1, SEK 20 000

(maximalt antal poäng/betyg: 100), poäng
25
75

Avgår från anbudssumma
-5 000
-15 000

Tilldelningskriterium 2, SEK 20 000

(maximalt antal poäng/betyg: 100), poäng
50
100

Avgår från anbudssumma
-10 000
-20 000

Totalsumma (Jämförelsesumma)
105 000
100 000
Slutsats: Anbud 2 är det ekonomiskt fördelaktigaste anbudet.

Bilaga 2 – Mervärdesmodell

Definitioner 
Mervärde

Det ekonomiska värde som tillmäts de utvärderingskriterier, vid sidan av priset, som bedöms 
vid utvärdering av anbud enligt principen det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Maximalt mervärde  
Det belopp uttryckt i kronor ett mervärde kan uppgå till. 
Jämförelsesumma  
Anbudssumma minskad med det mervärde ett anbud erhåller vid anbudsprövningen.  
Beskrivning 
Mervärdesmetoden bygger på principen att de utvärderingskriterier utöver pris som bedöms i utvärderingen, ges ett mervärde i kronor och att detta värde anges i förfrågningsunderlaget.

Härigenom läggs grunden för en medveten och affärsmässig avvägning mellan priset och angivna utvärderingskriterier. Dessutom klargör den upphandlande myndigheten för anbudsgivarna vilket ekonomiskt värde som tillmäts de olika utvärderingskriterierna.

Varje utvärderingskrav värderas för sig och åsätts ett ekonomiskt värde i kronor. Det totala maximala mervärdet erhålls genom att summera samtliga mervärden. Vid utvärdering av anbuden måste utvärderingskraven betygsättas på en lämplig skala.

Mervärdena subtraheras från den nollställda anbudssumman. Resultatet betecknas anbudets jämförelsesumma. Anbudet med den lägsta jämförelsesumman är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.
Exempel
	
	
	Anbud 1
	Anbud 2
	Anbud 3

	Anbudssumma
	
	450 000
	380 000
	650 000

	Maximalt kvalitetsbetyg kriterium 1
	100
	
	
	

	Uppnått kvalitetsbetyg kriterium 1
	
	100
	60
	100

	Angivet mervärde kriterium 1
	50 000
	
	
	

	Maximalt kvalitetsbetyg kriterium 2
	100
	
	
	

	Uppnått kvalitetsbetyg kriterium 2
	
	80
	60
	100

	Angivet mervärde kriterium 2
	55 000
	
	
	

	Maximalt kvalitetsbetyg kriterium 3
	100
	
	
	

	Uppnått kvalitetsbetyg kriterium 3
	
	100
	60
	100

	Angivet mervärde kriterium 3
	90 000
	
	
	

	Mervärde för kriterium 1
	
	50 000
	30 000
	50 000

	Mervärde för kriterium 2
	
	44 000
	33 000
	55 000

	Mervärde för kriterium 3
	
	90 000
	54 000
	90 000

	Sammanlagt mervärde
	
	184 000
	117 000
	195 000

	Jämförelsesumma
	
	266 000
	263 000
	455 000


Ovanstående exempel visar att Anbud 1 med sin anbudssumma på 450 000 kr har fått ett uppnått totalbetyg på 100 poäng för kriterium 1, 80 poäng för kriterium 2 och 100 poäng för kriterium 3. För kriterium 1 och 3 får anbudsgivaren hela det angivna mervärdet, det vill säga 50 000 kr och 90 000 kr. För kriterium 2 får anbudsgivaren mervärdet 55 000 x 0,8, det vill säga 44 000 kr. 

Det sammanlagda mervärdet blir då 184 000 kr. Resultatet, anbudets jämförelsesumma, blir då 450 000 kr
minus mervärdet 184 000 kr, vilket ger 266 000 kr.  
Anbudet med den lägsta jämförelsesumman utses till vinnare.
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